

○「社会福祉充実計画：令和元年度実績公表」

※赤書分が実績

令和 元年度～令和 2年度 社会福祉法人 鶴翔会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 鶴翔会		法人番号	8380005007895			
法人代表者氏名	渡部 正吾						
法人の主たる所在地	福島県大沼郡会津美里町小沢字牛首甲1213番地3						
連絡先	0242-78-2426						
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	-						
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和元年5月16日						
評議員会の承認年月日) 令和元年6月12日						
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成30年度末現在)	1か年度目 (令和元年度末現在)	2か年度目 (令和2年度末現在)	3か年度目 (令和3年度末現在)	4か年度目5か年度目 (令和4・5年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	27,440 千円	25,030 25,118 千円	0 千円	千円	千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲ 2,410 ▲ 2,322 千円	▲ 25,030 千円	千円	千円	▲ 27,440 千円	
本計画の対象期間	平成31年4月1日～令和3年3月31日						

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	浴室改修工事設計業務委託事業	社会福祉事業	新規	浴槽については、昭和63年施設開所から31年目になり老朽化してきている。また、浴槽は深く利用者の高齢化、重度化に伴い安全面が危惧される状況にあるため改修が必要とされる。そのため令和2年度改修工事に向けた実施設計を作成する。		2,410 2,322 千円

	小計					2,410 2,322 千円
2か年 度目	浴室改修事業	社会福祉 事業	新規	浴槽については、昭和63年施設開所 から31年目になり老朽化してきて いること及び浴槽は深く利用者の高 齢化、重度化に伴い安全面が危惧さ れる状況にあるため改修工事を 行う。	有	50,000 千円
	小計					50,000 千円
3か年 度目						
	小計					千円 千円
4か年 度目						
	小	小計				千円 千円
5か年 度目						
	小	小計				千円 千円
合計					52,410 52,322 千円	

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	令和元年度に、利用者の高齢化、重度化に伴い入浴の安全性を確保するため令和2年度に改修工事を行うべく浴槽の改修整備実施設計を行うこととし、令和2年度に改修整備実施設計に基づいて浴槽の改修工事を行うこととした。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
浴室改修 工事設計 業務委託 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	2,410					2,410	
		2,322 千円					2,322 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	2,410 2,322 千円					2,410 2,322 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						千円
その他								

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
浴室改修 事業	計画の実施期間に おける事業費合計		50,000				50,000	
			千円				千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		25,030 千円				25,030 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益		24,970 千円				24,970 千円
その他								

※本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	浴室改修工事設計業務委託事業	
主な対象者	入所者50名	
想定される対象者数	入所者50名	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
事業内容	浴槽については、昭和63年施設開所から31年目になり老朽化し、浴槽は深く危険な状況にある。利用者の高齢化、重度化に伴った安全性を確保するため令和2年度改修工事に向けた実施設計事業に取り組む。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	浴室室改修工事設計業務 ・浴室 20㎡ ・脱衣室 20㎡ 合計40㎡
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	浴室改修工事設計業務委託 ・40㎡×1㎡ 6万円≒2,410千円 ・40㎡×1㎡ 5.8万円≒2,322千円	
	合計	2,410千円 2,410千円 2,322千円 (うち社会福祉充実残額充当額 2,322千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	浴室改修事業	
主な対象者	入所者 50名	
想定される対象者数	入所者 50名	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和2年4月1日～令和3年3月31日	
事業内容	浴槽については、昭和63年施設開所から31年目になり老朽化してきていること及び浴槽は深く利用者の高齢化、重度化に伴い安全面が危惧される状況にあるため改修工事を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	浴室改修工事 ・浴室 20㎡ ・脱衣室 20㎡ 合計40㎡
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	浴室改修工事 ・40㎡×1㎡125万円=50,000千円	
	合計	50,000千円(うち社会福祉充実残額充当額25,030千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

-
